

わたらいメール

発行者 愛知県議会議員 わたらい克明 〒440-0813 豊橋市舟原町155 舟原マンション 203

牛川トンネルの進捗状況 (第8報)

牛川トンネル の最新状況をご報告します

起点側仮設ヤード
多米側の坑口に工事ヤードを設置します。工事中の環境対策として防音ハウス、防音壁、濁水処理プラント等を計画しています。

防音ハウス：坑口の工事用の機械は防音ハウスにて囲う計画としています。

防音壁：トンネルの掘削りの置き場所には防音壁(H=4m)を設置します。

濁水処理設備：工事で出る水は処理後、再使用・排水します。

① 地元説明会(予定)

多米側 年末～1月中旬頃 (トンネル坑口工事着工前)
新多米住宅集会所

牛川側 1月下旬頃 (法面工事着工前) 東陵地区市民館

② トンネル坑口工事

<現在> 平成23年度 水文調査、事業損失事前調査

<契約予定> 平成24年1月頃予定 (多米側)

<現地着手> 平成24年3月予定

平成24年度着工予定～平成26年度完成予定 (牛川側法面工事)

③ トンネル本体建設工事

<契約予定> 平成24年10月予定 (議会承認後)

<着工準備> ～年内

<本体着工> 平成24年度後半 (3カ年工事)

平成27年度以降予定 (トンネル内設備、多米側現道掘り下げ工事)

暮らしの相談110番

相談はお気軽にどうぞ！ わたらい克明

電話 0532-21-7200

FAX 0532-64-4368

E-mail katsuaki@watarai.org URL <http://www.watarai.org/>

